



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social
FONCODES

FONCODES
Firma Digital

Firma digitalmente por CUENTAS
CANCERAS Miguel Angel PALL
2020/05/13 10:00 AM
Módulo: Sign al start del documento
Fecha: 17/05/2023 15:30:45-0503

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cusco, 17 de Mayo del 2023

OFICIO N° 000034-2023-MIDIS/FONCODES/CUS

Señor

ELIAZER CUETO VEA CAMPOS

Responsable Regional del Equipo Técnico

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Cusco

Presente.-

Asunto : ATENCION A ALERTAS NOTIFICADAS POR EL CTVC CUSCO

Referencia : a) OFICIOS N°s: 0079, 0080, 0081, 0082, 0083 y 0090-2023-CTVC/
CUSCO.
b) OFICIO N°000033-2023-MIDIS/FONCODES/CUS (10-05-2023)

De mi consideración:

Previo cordial saludo, es grato dirigirme a usted, para brindar atención a los Oficios señalados en la Referencia a), mediante los cuales su representada notificó a esta Unidad Territorial los Casos de Alerta, según el siguiente detalle:

- Oficio N° 0079-2023- CTVC/CUSCO: CASOS N°s: 0069,0070 y 0071
- Oficio N° 0080-2023- CTVC/CUSCO: CASOS N°s: 0072,0073 y 0074
- Oficio N° 0081-2023- CTVC/CUSCO: CASOS N°s: 0075,0076 y 0077
- Oficio N° 0082-2023- CTVC/CUSCO: CASOS N°s: 0078,0079 y 0080
- Oficio N° 0083-2023- CTVC/CUSCO: CASOS N°s: 0081,0082,0083 y 0084
- Oficio N° 0090-2023- CTVC/CUSCO: CASO N°: 0085

Mediante el oficio de la Referencia b), esta Jefatura Territorial solicitó ampliación de plazo hasta el 17-05-2023, por lo que cumplimos con alcanzar a su Despacho los Informes de Levantamiento de dichas ALERTA, conforme a la siguiente descripción:

- **CASOS ALERTA N°s:0069,0070,0071,0072 y 0073-2023-NEC QUELLOUNO:**
atendidos con la siguiente documentación:

1. INFORME N°54-2023-NEC QUELLOUNO/JJBR
2. INFORME N°000044-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-RGC.

- **CASOS ALERTA N°s:0074,0075,0076,0077 y 0078-2023-NEC HUANCARANI:**

1. INFORME N° 58-2023-NEC HUANCARANI II/CT/PECM
2. INFORME N°000065-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-WYV.

Av. Paseo de la República 3101, San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (511) 3112503
www.foncodes.gob.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Página 1 de 2



Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica> e ingresando el siguiente código de verificación: NAQN/JVQ





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesFondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES

- CASOS ALERTA N°s:0079 y 0080-2023-NEC MARCAPATA:

1. INFORME N° 0052-2023/NEC MARCAPATA/CT-SQCH
2. INFORME N°000044-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-WAV.

- CASOS ALERTA N°s:0081, 0082, 0083 y 0084-2023-NEC CCOPORAQUE:

1. INFORME N°15-2023/NEC COPORAQUE/DJO.
2. INFORME N°000045-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-WAV

- CASO ALERTA N°:0085-2023-NEC CCATCCA 02:

1. INFORME N°32-2023/NEC CCATCCA 02/RDCC.
2. INFORME N°000066-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-WYV

En tal sentido, adjunto toda la documentación detallada líneas arriba, con lo que damos por atendido sus requerimientos, quedando a su disposición para cualquier consulta y/o aclaración al respecto.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Cordialmente,

Documento firmado digitalmente

.....
MIGUEL ANGEL CUENTAS CARDENAS
Jefe de la Unidad Territorial Cusco
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Ing. Miguel Angel Cuentas Cárdenas
JEFE
UNIDAD TERRITORIAL CUSCO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

MACC/kvp

C.c. - ROSA JEANETTE MAGNI RAMIREZ - COORDINACIÓN TÉCNICA - DE.
- Arch.

Av. Paseo de la República 3101, San Isidro, Lima - Perú
Central telefónica: (511) 3119991
www.foncodes.gob.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Página 2 de 2



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://www.foncodes.gob.pe/isgd/verifica> ingresando el siguiente código de verificación: **NAONJVQ**





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES

FONCODES

Firma Digital

63
Firmado digitalmente por YUPANQUI
VIVANCO Wilson FAU 20220118702
Fecha: 16/05/2023 15:01:53 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cusco, 16 de Mayo del 2023

INFORME N° 000065-2023-MIDIS/FONCODES/CUS-WYV

A : **MIGUEL ANGEL CUENTAS CARDENAS**
Jefe de la Unidad Territorial Cusco

De : **WILLIAM YUPANQUI VIVANCO**
U.T. CUSCO

Asunto : ATENCIÓN SOBRE LOS CASOS ALERTADOS DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA UNIDAD TERRITORIAL
CUSCO – NEC HUANCARANI II.

Referencia : a) Carta N° 26-2023-NEC HUANCARANI II.
b) Informe N° 58-2023/NEC-HUANCARANI II/CT/PECM
c) Correo electrónico
d) Oficio N° 0080-2023-CTVC/CUSCO - N° 0081-2023-CTVC/CUSCO -
N° 0082-2023-CTVC/CUSCO
PROVEIDO N° 000905-2023-MIDIS/FONCODES/CUS (15MAY2023)

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documentos de la referencia para informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Con carta de la referencia a) el presidente del NEC, en representación de los miembros del ORNEC, presenta el levantamiento de observaciones producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana y del Equipo Técnico del CTVC Cusco.
- 1.2 Con informe de la referencia b) la Coordinadora del NEC, en calidad de agente externo contratado por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central, encargado de la dirección técnica y administrativa de los proyectos del NEC Huancarani II, levanta las observaciones de los Casos N° 0074-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS y CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS.
- 1.3 Mediante correo electrónico de fecha 04 de mayo del 2023, el suscrito en calidad de Especialista de Proyectos Productivos de la UT FONCODES Cusco, a cargo del NEC Huancarani II, solicita el levantamiento de observaciones a los CASOS alertados.
- 1.4 Mediante documentos de la referencia d), el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Unidad Territorial Cusco presenta a la UT FONCODES Cusco los casos N° 0074-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS y CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS del NEC Huancarani II, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana y del Equipo Técnico del CTVC Cusco, para efectos de atención del CASO alertado.

II. ANALISIS

- 2.1 Habiéndose verificado el Caso N° 0074-2023-CTVC/CUS, el punto crítico 01 (tiene la condición FUNDADO); Caso N° 0075-2023-CTVC/CUS los puntos 01 - 02 tiene la





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Vice ministerio
de Prestaciones Sociales

Fondo en Cooperación
Para el Desarrollo Social
FONCODES

condición FUNDADO, 03 - 04 condición INFUNDADO; Caso N° 0076-2023-CTVC/CUS, los puntos 01 - 02 tiene la condición FUNDADO, y puntos 03 - 04 condición INFUNDADO; Caso N° 0077-2023-CTVC/CUS el punto 01 tiene la condición FUNDADO; y Caso N° 0078-2023-CTVC/CUS el punto 01 tiene la condición FUNDADO.

- 2.2 Las alertas (11) casos, con el levantamiento de observaciones conforme a los documentos sustentatorios, 07 FUNDADO y 04 INFUNDADO.

III. CONCLUSIONES

- 3.1 Se ha cumplido con el levantamiento de observaciones alertados conforme a los informes de los casos N° 0074-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS y CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 Conforme en lo expuesto en el análisis y conclusiones del presente informe se recomienda dar respuesta al Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Unidad Territorial Cusco, adjunto los documentos sustentatorios.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

Total número de folios: 63.

Cordialmente,

Documento firmado digitalmente

WILLIAM YUPANQUI VIVANCO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

William Yupanqui Vivanco
ESPECIALISTA TERRITORIAL DE MONITOREO PRODUCTIVO
UNIDAD TERRITORIAL CUSCO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

cc:
(WVV)



61
Cusco 10 de mayo del 2023

CARTA N° 026 -2023-NEC HUANCARANI II

Señor

Ing. MIGUEL ANGEL CUENTAS CARDENAS

Jefe de la Unidad Territorial FONCODES Cusco

Ciudad -

ASUNTO: Levantamiento de observaciones comité de transparencia y vigilancia ciudadana a NEC Huancarani II

Mediante la presente es grato dirigirme a usted en representación del NEC Huancarani II, con la finalidad de para hacerle entrega del levantamiento de observaciones comité de transparencia y vigilancia ciudadana, en respuesta al OFICIO N° 0080-2023-CTVC/CUSCO, OFICIO N° 0081-2023-CTVC/CUSCO y OFICIO N° 0082-2023-CTVC/CUSCO del comité de transparencia y vigilancia ciudadana correspondiente a los CASOS: CASO N° 0074-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS y CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS, lo cual se encuentra en el informe adjunto.

Total N° de Folios: 61

Agradeciendo su atención a la presente, se suscribe de usted.

Cordialmente,

PRIMER ACCESO BLANQUEO MARCAJO CON EL NOMBRE
DE SUSECTORIAL Y DEPARTAMENTO
N° 001 HUANCARANI II

SR. SERAFÍN LAURA CMTZ
SELO Y FIRMA PRESIDENTE NEC



paola eugenia condori mango <paolaeugeniacondorimango@gmail.com>

CTVC-CMTE.TRANS.VIG.CIUD- SE ALERTA 03 CASOS

2 mensajes

4 de mayo de 2023, 09:09

William Yupanqui Vivanco <wyupanqui@foncodes.gob.pe>
Para: "paolaeugeniacondorimango@gmail.com" <paolaeugeniacondorimango@gmail.com>
CC: "nechuanca2@gmail.com" <nechuanca2@gmail.com> "nechuanca2@gmail.com" <nechuanca2@gmail.com>, Miguel Angel Cuentas Cardenas <mcuentas@foncodes.gob.pe>


Estimada Ing. Paola, buenos días.

PROCEDER A SU ANALISIS Y EMITIR EL INFORME LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES DEL NEC A SU CARGO, DE SER POSIBLE DERRAMAMENTE DOCUMENTADO AL MAS BREVE PLAZO, plazo 4 días calendario.

Cordialmente,

William Yupanqui Vivanco

ETPP - UT - CUSCO



4 archivos adjuntos

R3213.pdf
2604K

R3215.pdf
4390K

R3216.pdf
4024K

R3290.pdf
1056K

paola eugenia condori mango <paolaeugeniacondorimango@gmail.com>

8 de mayo de 2023, 16:12

Para: William Yupanqui Vivanco <wyupanqui@foncodes.gob.pe>
CC: nechuanca2@gmail.com, mcuentas@foncodes.gob.pe

Previo un cordial saludo, Ing. William Yupanqui Vivanco, Supervisor de proyectos productivos UT- Cusco por diferentes motivos de coordinación le pido ampliación de plazo para presentar el levantamiento de observaciones requerido por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana realizada al NEC Huancarani II.

Siendo oportuno, desearle salud y expresarle mi estima personal.

atentamente

Paola Eugenia Condori Mango.

(Firma ciudad oculta)

PPTR ACCESO REPOSICIONAR MUESTRAS CON ECONOMIAS
DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

SR. BENAFIO LAURA CRUZ
DNI N° 43939944
PRESIDENTE

PPTR ACCESO REPOSICIONAR MUESTRAS CON ECONOMIAS
DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

Ing. Paola Eugenia Condori Mango
DNI N° 43939944
COORDINADORA

INFORME N° 58- 2023/NEC-HUANCARANI II/CT/PECM

A : Ing. William Yupanqui Vivanco
Especialista Territorial de Proyectos Productivos – UT - CUSCO

ASUNTO : Levantamiento de observaciones comité de transparencia y vigilancia ciudadana NEC Huancarani II

REFERENCIA : OFICIO N° 0080-2023-CTVC/CUSCO, OFICIO N° 0081-2023-CTVC/CUSCO y OFICIO N° 0082-2023-CTVC/CUSCO

FECHA : 08/05/2023

Mediante la presente me dirijo a Su despacho, para hacerle entrega del levantamiento de observaciones en respuesta al OFICIO N° 0080-2023-CTVC/CUSCO, OFICIO N° 0081-2023-CTVC/CUSCO y OFICIO N° 0082-2023-CTVC/CUSCO del comité de transparencia y vigilancia ciudadana correspondiente a los CASOS: CASO N° 0074-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS, CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS y CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS según se detalla.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

1. CASOS: 0074-2023-CTVC/CUS.

DEPARTAMENTO	CUSCO
DISTRITO	HUANCARANI
PROCESO	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA(ORNEC)
CANTIDAD DE AFECTADOS	400
PROVINCIA	PAUCARTAMBO
CCPP/DIRECCION	HUANCARANI
DONDE SE APLICA LA FICHA	QUIÑER
CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS	01 PUNTO CRITICO

1.1. INTEGRANTE/S DEL ORNEC NO RECIBE CAPACITACIÓN/ORIENTACION

RESPUESTA. - Al respecto debo informar que a los miembros del ORNEC del núcleo ejecutor central si se realizó dos capacitaciones con respecto al expediente técnico, pero no se llegó a realizar acta, motivo por el cual se vuelve hacer la capacitación así como el acta de dicha reunión con los asistentes, en esta ocasión el presidente y secretario, antes fue secretario fiscal y tesorero del NE Huacapunku, capacitación en la que algunos integrantes no pudieron estar por diferentes motivos por lo cual se realice una regularización de dicha capacitación con los miembros del ORNEC.

Para el levantamiento de esta observación adjuntamos el acta de capacitación realizada conjuntamente que los miembros del NEC.

PP118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIA DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

SR. SERAPIO LAURA CHUJ
DNI N° 43938564
PRESIDENTE

PP118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIA DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
NEC HUANCARANI II

Ing. Paola Eugenia Condori Mango
D.N. 00245450
COORDINADORA

25140624

24,137285

Andrew P. J.
8.8.12.22.11

25132969

Temple, J.
4250455

25139286

202/2462

2152/3101

Lincoln M. S.
29131696

25/3/74

Don't
718 875.

Route 5th
25237374

25/22556

Acta de Capacitación en el expediente Técnico a
Representantes del ORNEC

En fecha 05 de mayo del 2023, en la oficina del proyecto se realizó la capacitación en el contenido de los expedientes técnicos para conocimiento de los representantes del ORNEC, por parte de la coordinadora del Proyecto Ing. Paola Eugenia Rondon Mena, se tuvo la presencia del Presidente del NEC Sr. Sergio Lora Cruz y su Secretario del NEC Sr. Rafael ~~Quintero~~ ^{Quintero} ~~Ramirez~~ ^{Ramirez}, con la verificación del ATCC sito MV Vilma Valdez Monzón, E.d. primero. Explicación por componentes, por finalidades por normas por modificaciones que se realicen al expediente técnico y seguida al acuerdo que se realice oportunamente todos estos actividades que contemplan los 02 expedientes técnicos, y las actividades pendientes que quedan por ejecutar.

PPISB ACCESORIALMECANISMOS RURALES CON ECONOMIA
DE MANTENIMIENTO Y MEJORA IDEALIZADA
C.A.C. INNOVACION

SR. SERAPIA LAURA CRUZ
DNI N° 43938964
PRESIDENTE

PROVIDA ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS
DE SUBSISTENCIA Y MERCADOS LOCALES
REC. MEXICALTÁN, N.

Ing Paola Euzenia Landori Mango
DIA 402-5450
COORDINADORA

24

Señala los 16.33 horas del día en día por concluir la reunión, otros de relevo asistieron y justificaron su ausencia por la urgente demanda de la capacitación firmando el pre de la escrito los por agudos.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dr. Pascual Justino Huamán
COORDINADOR

Acta de levantamiento de observaciones del comité de transparencia y vigilancia ciudadana
En la ciudad de Huancayo del distrito de Huamán el día 03 de mayo del 2023 a 17.00 horas del día, los señores Sr. Serapio Laura Cruz, presidente del PVE Huamán II, Sr. Pascual Justino Huamán y la coordinadora del proyecto Ing Paola Eugenia Condori Mango nos reunimos para realizar el levantamiento de observaciones dadas por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana con la siguientes observaciones:

usamos no existen cupón predial, se veles a entregar a usas
usados no recibieren mangos y espere, se entrega según formato
directivos del oire no participan entregos se adjunta estos, fotos
Representantes de oire no se coparticipa expediente tierras según

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PP10 ACCESO DE MANEJO DE LAS CUA ECONOMIA
DE SUSISTENCIA A NIVEL LOCAL
SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938964
PRESIDENTE

PP10 ACCESO DE MANEJO DE LAS CUA ECONOMIA
DE SUSISTENCIA A NIVEL LOCAL
Ing Paola Eugenia Condori Mango
DNI 40235450
COORDINADORA

2. CASOS: 0075-2023-CTVC/CUS.

DEPARTAMENTO	CUSCO
DISTRITO	HUANCARANI
PROCESO	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA(HOGARES)
CANTIDAD DE AFECTADOS	400
PROVINCIA	PAUCARTAMBO
CCPP/DIRECCION	HUANCARANI
DONDE SE APLICA LA FICHA	QUIÑER - BARRIO MOJOM PAMPA
CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS	04 PUNTO CRITICO

2.1. HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizó la entrega del cronograma de actividades con los yachachiq anteriormente, en el mes de mayo del 2021, usuaria perdió su cronograma lo cual se regulariza como se aprecia en las fotografías abajo del mismo plan de trabajo por parte de la nueva Yachachiq Delia Sonia Piccaga Huanca.

	
PLAN DE TRABAJO DEL HOGAR COLOCANDO EN PARED DEL PREDIO DE USUARIA SABINA LAURA MAMANI	HIJA DE USUARIA SABINA LAURA MAMANI YACHACHIQ LE MUESTRA EL PLAN PREDIAL DEL HOGAR

2.2. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizó la adquisición de implementos para riego móvil concluyendo en fecha 10 de abril, por lo que recién se realizó la entrega a usuarios, como aparece en la foto de abajo la entrega en domicilio en vista de que la entrega en el salón comunal no se le tomó a la usuaria.

PP118 ACCESO ORGANIZACIONAL Y MANEJO DE LA SEGURIDAD
DE PROYECTOS DE INICIATIVAS SOCIALES
C. HUANCARANI II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 41330944
PRESIDENTE

PP118 ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMIAS
DE JOROS TENDIENDO A LA SOSTENIBILIDAD
C. HUANCARANI II

Ing. Delia Sonia Piccaga Huanca
DNI 10241450
COORDINADORA

	
EL 10 DE ABRIL SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE MANGUERAS Y POR MOTIVO DE TRASLADO NO SE PUDO REALIZAR LA ENTREGA	USUARIA SABINA LAURA MAMANI CON LA RECEPCION DE SU RIEGO MOVIL ENTREGADO POR SU YACHACHIQ.

2.3. ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS

RESPUESTA. – En el proyecto Haku Wiñay los directivos si participan en las entregas de materiales como se podrá ver en la foto abajo, usuaria no se apersona a la entrega general de materiales, en diferentes ocasiones por ello no vio a los representantes del ORNEC, por lo que recién se realizó la entrega a usuaria, como aparece en la foto de abajo.

	
ENTREGA DE TUBERCULOS ANDINOS ESTADIO DE HUANCARANI, APARECE FISCAL DEL NEC SRA. FRANCISCA SUMA QUISPE, Y PRESIDENTE DEL NEC SERAPIO LAURA CRUZ, YACHACHIQ E USUARIOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE 17 DE SETIEMBRE DEL 2021 A 13:00 PM HUASAQMAYO.	EN LA OFICINA DEL PROYECTO, ENTREGA DE KIT DE USO A YACHACHIQ MARIO TINTAYA MAMANI, COORDINADORA DEL NEC, PAOLA AUGENIA CONDORI MANGO Y FISCAL DEL NEC FRANCISCA SUMA QUISPE. 08 DE FEBRERO DEL 2021 14:08 PM

2.4. ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO

RESPUESTA. – En el proyecto Haku Wiñay como se podrá ver en el acta de rendición de cuentas abajo si se realiza, estan las actas correspondientes a los últimos 6 meses, muchos usuarios no participan en dichas reuniones de rendición, a veces se realizó en Huancarani y otras en Comunidades, por la falta de afluencia, usuaria no se apersona a la entrega de materiales, por lo que recién se realizó la entrega a usuaria, como aparece en la foto de abajo.

PPTE ACCESO DIRECTO A LOS USUARIOS CON ECONOMÍA
SE SUSCRIBIÓ A LOS USUARIOS LOCALES
Nº HUANCARANI 11

[Signature]

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938964
PRESIDENTE

PPTE ACCESO A LOS USUARIOS CON ECONOMÍA
DE SUSCRIBIÓ A LOS USUARIOS LOCALES
Nº HUANCARANI 11

[Signature]

Ing. Paola Eugenia Condori Mango
DNI 40346450
COORDINADORA



No habiendo poder y tal, la Reunión se da por concluida, siendo horas 10:10 p.m. Firmado al pie de cada foto los asistentes en forma de Compromiso

[Signature]
73466531

[Signature]
73466531

[Signature]
70138868

[Signature]
73466531

[Signature]
73466531

[Signature]
71524015

[Signature]
73466531

[Signature]
73466531

[Signature]
73466531

[Signature]
73466531

[Signature]
73466531

[Signature]
73466531

Acta Reunión de Revisión Trimestral correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Esta sesión del NRC Huancaran II en el municipio de Huancaran segundo piso de la comunidad indígena de Huancaran, se desarrolla presentando, luego de la lectura de la acta de la sesión del día 21 de diciembre del 2008, a la hora de la reunión en todos los puntos y los directivos del NRC Huancaran II para hacer los siguientes acuerdos:
1. Revisión de Cuentas del mes de septiembre, octubre y noviembre.
2. Se revisa la Contabilidad. Se revisa el presupuesto de Huancaran II la día el uso de la población, para que la información de gestión de NRC Huancaran II, donde los participantes se dan cuenta con la producción del mismo se da la información de los gastos de NRC Huancaran II, donde se revisa la información del mismo período de la información se se revisa a los participantes a la información de la información de la información.

PPTR ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA Y PRODUCTOS LOCALES
NRC HUANCARAN II
SR. SERRANO LAURA CRUZ
DNI N° 43988004
PRESIDENTE

PPTR ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA Y PRODUCTOS LOCALES
NRC HUANCARAN II
SR. Paola Eugenia Condori Mango
DNI N° 40295450
COORDINADORA

25 Dec 1964 *E. C.* 25/12/64

7. 09.2024

Kenneth Allen
80629468 25127586 Agency 44183341

428 (S637)

21/02/12

554-7780

1842 7856

11/21/2005

10/21

Specklars 744

1512 50 31

25139278

7612728

Acta de Rendición Trimestral correspondientes
a los meses Diciembre, Enero y Febrero.
Hueso mayo

En el Salón Comunal de la comunidad
patateña Distrito Huancavilla, provincia
Páucar, Región Cuzco. El día miércoles 3 de mayo
del 2023 a horas 11:00 AM se reunieron los
usuarios de la comunidad patateña, quienes
bajo la convocatoria de la ordenadora del nec
Huancavilla V.

La Reunion de cuentas trimestrales
comienza en la seccion primeramente el Señor
presidente del nce serapio dio palabras de
bienvenida a todos los presentes tray palabras
del nce palabras



23

[Signature]

25/37285

[Signature]
25/37285

[Signature]
25/37285

[Signature]

25/37285

[Signature]
42584523

[Signature]
45139286

[Signature]

25/37285

[Signature]
215217101

[Signature]
25/37285

[Signature]

25/37285

[Signature]
7121115

[Signature]
25/37285

[Signature]

25/37285

PPDA ACCESO A LOS RECURSOS HUMANOS CON ECONOMIA
DE SUBSISTENCIA A LOS RECURSOS LOCALES
DEL MUNICIPIO DE

SR. SERAFIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938864
PRESIDENTE

PPDA ACCESO A LOS RECURSOS HUMANOS CON ECONOMIA
DE SUBSISTENCIA A LOS RECURSOS LOCALES
DEL MUNICIPIO DE

Ing. Paula RIVERA GONZALEZ
DNI N° 43938864
COORDINADORA

3. CASOS: 0076-2023-CTVC/CUS.

DEPARTAMENTO	CUSCO
DISTRITO	HUANCARANI
PROCESO	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA(HOGARES)
CANTIDAD DE AFECTADOS	400
PROVINCIA	PAUCARTAMBO
CCPP/DIRECCION	HUANCARANI
DONDE SE APLICA LA FICHA	QUIÑER
CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS	04 PUNTO CRITICO

3.1. HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizó la entrega del cronograma de actividades con los yachachiq, en el mes de mayo del 2021, usuaria Leonarda Melo Quispe, no recuerda donde puso su cronograma o talvez su esposo recibió, lo cual se regulariza como se aprecia en las fotografías abajo, con la entrega de su cronograma con la nueva yachachiq.



PLAN DE TRABAJO DEL HOGAR RECORDANDO LA PLANIFICACION QUE SE TUVO ANTERIORMENTE USUARIA LEONARDA MELO QUISPE



APARECE USUARIA LEONARDA MELO QUISPE SU YACHACHIQ LE MUESTRA EL PLAN PREDIAL DEL HOGAR.

3.2. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizó la adquisición de implementos para riego móvil concluyendo la recepción por parte del proveedor en fecha 10 de abril, por lo que recién se realizó el traslado a comunidades faltantes como Quiñer, Nueva Esperanza y Patacancha, así como la entrega respectiva a usuaria, como aparece en la foto de abajo, la reciente entrega.


PROYECTO HAKU WIÑAY
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
REC. HUANCARANI
SR. SERAFIO LAURA CRUZ
DNI N° 43339564
PRESIDENTE

PROYECTO HAKU WIÑAY
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
REC. HUANCARANI
SR. PAOLA GONZALEZ
DNI N° 40245430
COORDINADORA

	
EL 10 DE ABRIL SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE MANGUERAS Y POR MOTIVO DE TRASLADO NO SE PUDO REALIZAR LA ENTREGA	USUARIA LEONARDA MELO QUISPE YACHACHIQ MOSTRANDO SUS MANGUERAS Y ASPERSORES Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES.

3.3. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR EN MAL ESTADO/CON CARACTERISTICAS DIFERENTES

RESPUESTA. – En el proyecto Haku Wiñay esta planteado para esta cuenca de Huasqmayo, proyecto que aparece presupuestado a un inicio con 6 reproductores machos, caso que se le observo al proyectista en su momento, el cual informo que ese era el requerimiento de mayoría de usuarios de dicho proyecto con expediente técnico 1920200007 como podrá visualizarse en las fotos de abajo. Y en el cuadro de presupuesto obtenido del SEJRO impreso en el expediente técnico.



HakuWiñay
NoaJayatai 001598

Cuadro N°27
Metrados, Costos Unitarios y Aportes en el Módulo de Crianza de Cuyes:

Ítem	Descripción del Ítem	Unidad	Cantidad	Precio Un.	Metrado Partida	Ing.Tel. Insuro	Aporte Comunal/Laundry	Aporte	Total
1002	RECAPIE DE HERRAMIENTAS				85.000	0.000		0.000	85.000
1004	RECAPIE DE HERRAMIENTAS				85.000	0.000	0.000	0.000	85.000
1004	MODULO BOLSA FORT	UNID	7	20	85.000	12.040.000	12.040.000	0.000	12.040.000
1004	CA. AGRICOLA	UNID	3	0.5	85.000	125.000		125.000	125.000
1004	LEONARDA MELO QUISPE	UNID	16	17.4	85.000	23.942.400		23.942.400	23.942.400
1004	OLAVO TRUJILLO	UNID	4	25	55.000	8.800.000		8.800.000	8.800.000
1004	EDY MACO RAZA PBL	UNID	6	27	85.000	12.402.000		12.402.000	12.402.000
1004	TRUJILLO RAZA PBL	PBL	1	8	85.000	794.000		794.000	794.000
1004	TRUJILLO RAZA PBL	PBL	1	6	85.000	510.000		510.000	510.000

PP11R ACCESO DE USUARIOS RURALES CON ESTADISTICA DE SUBSISTENCIA Y MERCADOS LOCALES
NLC HUASQMAI II

SR. SERAFIO LAURA CRUZ
DNI N° 42839964
PRESIDENTE

PP11R ACCESO DE USUARIOS RURALES CON ESTADISTICA DE SUBSISTENCIA Y MERCADOS LOCALES
NLC HUASQMAI II

SR. PAOLA EUGENIA CONDORI MANGA
DNI N° 40245450
COORDINADORA

a) Rendimiento.

El rendimiento del cultivo de papa es de 12 a 15 t/ha en tubérculo.

Medición de la producción

Unidad de medida: Módulo

Norma de medición: Se contabilizará el número de módulos de producción del cultivo de papa instalados a nivel familiar con cada uno de los usuarios o beneficiarios del proyecto.


Forma de pago.

La cantidad de módulos de producción de cultivo de papa instalados, determinada según el método de medición, se pagará al precio unitario por módulo de producción del cultivo de papa, dicho precio y pago constituirá compensación completa por insumos, equipo, mano de obra, herramientas e insumos necesarios para completar el ítem.

03.00 ACTIVIDADES PECUARIAS PARA EL MANEJO, CRIANZA Y OTROS**03.01 MODULO PARA EL MANEJO DE CRIANZA DE CUYES****Descripción de los caderos**

Esta tecnología se implementará con fines de seguridad alimentaria (nutrición niños), y generación de ingresos económicos a través de la comercialización de los excedentes de la producción de cuyes. El módulo de crianza de cuyes consiste en la construcción de un galpón de adobe y con cobertura a dos aguas con un área techada de 33.35m² y con 10 pozos para la crianza de cuyes. La entrega de 05 reproductores machos y 01 hembra, además de insumos para la sanidad animal. El ejemplar con el que se trabajará será del Tipo 1, línea Peru.

Gráfico N° 11 - Diseño del galpón de cuyes



Expediente Técnico - NE Huasagutuyo

PP118 ASESORÍA TÉCNICA Y MANEJO DE ECONOMÍA
DE SUBSISTENCIA Y MANEJO DE ECONOMÍA
NEC HUASAGUTUYO

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938964
PRESIDENTE

PP118 ASESORÍA TÉCNICA Y MANEJO DE ECONOMÍA
DE SUBSISTENCIA Y MANEJO DE ECONOMÍA
NEC HUASAGUTUYO

Ing. Twola Esmara Domínguez Mango
DNI N° 323454
COORDINADORA

Cuadro N° 27
Metadatos, Costos Unitarios y Aportes en el Módulo de Crianza de Cuyes

Item	Material	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
1	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
2	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
3	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
4	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
5	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
6	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
7	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
8	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
9	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
10	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
11	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
12	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
13	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
14	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
15	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
16	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
17	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
18	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
19	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
20	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
21	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
22	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
23	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
24	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
25	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
26	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
27	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
28	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
29	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
30	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
31	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
32	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
33	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
34	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
35	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
36	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
37	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
38	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
39	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
40	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
41	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
42	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
43	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
44	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
45	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
46	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
47	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
48	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
49	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
50	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
51	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
52	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
53	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
54	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
55	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
56	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
57	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
58	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
59	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
60	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
61	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
62	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
63	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
64	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
65	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
66	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
67	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
68	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
69	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
70	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
71	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
72	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
73	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
74	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
75	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
76	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
77	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
78	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
79	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
80	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
81	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
82	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
83	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
84	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
85	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
86	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
87	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
88	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
89	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
90	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
91	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
92	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
93	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
94	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
95	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
96	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
97	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
98	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
99	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
100	Material de construcción	m²	100	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000

Fuente: Puno NE Hualaymayo - 1020200307 mod - SEPRED_x330

Las familias beneficiarias de este módulo son 66 y se encuentran distribuidos a lo largo de la cuenca de Hualaymayo. La implementación, capacitación y asistencia técnica de este módulo se realizará de manera directa mediante el coordinador técnico y los yachachi, quienes estarán permanentemente con los usuarios durante la ejecución y hasta la culminación del proyecto.

Modo de ejecución

Se construirá un galpón de adobe además de proporcionar 05 reproductores machos, entre 2 a 2.5 meses, los ejemplares serán del Tipo I, línea Peru. Para este módulo se propone la construcción de un galpón de 5.10x5.67m y la instalación de 10 pozas de crianza de 1.00x0.60m que el usuario construirá con materiales que serán entregados por FONCODES.

En cuanto a la cantidad de materiales a utilizarse para la construcción del galpón e implementación del módulo se emplearán tanto recursos de FONCODES como de las propias familias beneficiarias. La relación de materiales e insumos, la cantidad y aportes de los mismos se muestra a continuación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

Preparación para la instalación del Galpón de cuyes.

Antes de iniciar la instalación del galpón de cuyes se debe fijar la ubicación de la misma en el predio, teniendo en consideración los aspectos importantes:

1. La ubicación es sumamente importante no solo porque facilitará las actividades en el galpón, sino porque influirá en la productividad del mismo, para ubicarlo debe emplazarse orientando el lado más largo de este a occidente, también debe buscarse un lugar bien drenado, si no es posible procurarse previamente un relleno para elevar el nivel, ya que los cuyes son susceptibles a la humedad y frío.
2. Proteger a los cuyes del frío, calor excesivo, (15-18°C temperatura de confort).
3. Evitarles (no permitir acumulaciones de agua en torno).

Expediente Técnico - NE Hualaymayo

3.4. ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO

RESPUESTA. – En el proyecto Haku Winaay como se podrá ver en el acta de rendición de cuentas abajo si se realiza, están las actas correspondientes a los últimos 6 meses, muchos usuarios no participan en dichas reuniones de rendición, a veces se realizó en Huancarani y otras en Comunidades.

PP118 ACCEDE A LOS RECURSOS NATURALES CON TENDENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y VESTIMENTAS LOCALES
M.C. HUANCARANI
SR. GERARDO LAURA CRUZ
DNI N° 42038564
PRESIDENTE

PROTECCIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES
DE SUSTENTABILIDAD Y VESTIMENTAS LOCALES
M.C. HUANCARANI II
ING. Paula Condori Mango
DNI 40724450
COORDINADORA



La C^a del proyecto de la explotación hidroeléctrica de las
cascadas en el parque del proyecto de abastecimiento de agua
que cubra la zona en relación a horas de 11:00 am. del mismo
día y 1 am. hasta las presentes en las

[Signature]
25137361

[Signature]

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

[Signature]
25137361

Acta de la Asamblea de fin de año. Correspondiente a
años de este momento.

En la oficina de OGE Huanacani y del mismo
delto de Huanacani, por los presentes y de Regio Cruz
cuando las horas de 11:00 am. del día jueves 20 de diciembre
del año 2022 se lleva la reunión ordinaria correspondiente a
fin de año del año 2022, a la que asisten los señores del

PRIMERO ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS CON ECONOMÍAS
DE SUSTENTACIÓN Y MERCADOS LOCALES
M.C. HUANACANI

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 4393894
PRESIDENTE

PRIMERO ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS CON ECONOMÍAS
DE SUSTENTACIÓN Y MERCADOS LOCALES
REC. HUANACANI

Ing. Paola E. Enderi, Condori Mango
DNI 00285450
COORDINADORA



25139105	25139187	25139134	
25139184	25127580	25139134	25139134
25139184	25139134	25139134	25139134
25139105	25139134	25139134	25139134
25139134	25139134	25139134	25139134

Acta de Rendición Trimestral correspondientes
a los meses Diciembre, Enero y Febrero.
Huancaymayo

En el Salón Comunal de la comunidad
putucancha Distrito Huancaran, provincia putucancha,
Región Cusco. El día miércoles 3 de mayo
del 2023 a horas 11:00 AM se reunieron los
miembros de la comunidad putucancha, quienes
bajo la convocatoria de la ordenadora del nec
Huancaran II.

La rendición de cuentas Trimestrales
iniciando con la sesión protocolarmente el Sr. Sr.
presidente del nec. Serapio deo. palabras
saludos a todos los presentes los cuales
son los saludos.

PP118 ACCESO MANDATARIO A LOS SERVICIOS DE ECONOMÍA
DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
N.º 1. HUANCARAN II

SR. SERAPIO LAURA CRUZ
CUI N.º 43838164
PRESIDENTE

PP118 ACCESO A SERVICIOS MUNDIALES CON ECONOMÍAS
DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
N.º 1. HUANCARAN II

Tte. Paola C. Condor Mango
CUI N.º 43838164
COORDINADORA

22



pago gachupin por renta, guerra, impuestos, etc.
 Santal con un pago max 2/300. Jueves 14
 en la semana de la media mesa. Sechunas
 de San Miguel de la Cruz por el mes de diciembre
 1200 por el pago max 1000. Cuentas generales
 Costa Rica en 2 de 1200 53 ahora continúan
 los trabajos. Se ha pagado mano, pero Martin y otros
 otros lugares más.

El pago de los gastos de los directivos están con
 pago a los pagos mensuales.

Se participa también al señor Alberto Mancera Solís
 presidente siempre y que también se los gachupin
 como están trabajando en campo con los expresados
 estos los pagos responde que los asistentes
 como tiene por de cuenta a los 2 veces a la semana
 y los Alc. Alp. igual tienen por de cuenta a los
 a los cinco grupos así de informe la mis. paises.

Verter solís Gómez, informando a los señores que hablan
 que el pago de los expresados que en otros que los
 por lo tanto los señores se quedaron

conformes con la condición de venta de mercado
 mas pronto de tratar se quiere la semana de
 los 11.40 AM del mismo día. Se pagó los presentes al pueblo
 1000.

46248458

25137689

25127216

41404484

42618667

25127420

PP18 ACCESO AL VOTARIO MUNDIAL CMA ECONOMIA
 DE SUSSESTION A RECCIONES LOCALES
 REC. HONDURAS II

SR. SORIANO LAURA CRUZ
 DNI N° 4338864
 PRESIDENTE

PP18 ACCESO AL VOTARIO MUNDIAL CMA ECONOMIA
 DE SUSSESTION A RECCIONES LOCALES
 REC. HONDURAS II

Ing. Paola Eudora Guevara Mungo
 DNI 40245050
 COORDINADORA



23

[Signature]
25122824

[Signature]
25137285

[Signature]
25122211

[Signature]
25137269

[Signature]
42884553

[Signature]
25137286

[Signature]
25122212

[Signature]
21521707

[Signature]
25137196

[Signature]
25127420

[Signature]
712815

[Signature]
25137374

[Signature]
25122556

PPHA ACCESO DE PROPIEDADES AVULSAS CON ECONOMIA
DE MUESTRA Y SERVICIOS LOCALES
NUEVO HUANUCANO A
SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938904
PRESIDENTE

PPHA ACCESO AVULSAS AVULSAS CON ECONOMIA
DE MUESTRA Y SERVICIOS LOCALES
NUEVO HUANUCANO A
Ing. Paula Emilia Condori Mango
DNI N° 7245450
COORDINADORA

4. CASOS: 0077-2023-CTVC/CUS.

DEPARTAMENTO	CUSCO
DISTRITO	HUANCARANI
PROCESO	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA(HOGARES)
CANTIDAD DE AFECTADOS	400
PROVINCIA	PAUCARTAMBO
CCPP/DIRECCION	HUANCARANI
DONDE SE APLICA LA FICHA	NUEVA ESPERANZA
CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS	01 PUNTO CRITICO

4.1. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizó la adquisición de implementos para riego móvil concluyendo la recepción por parte del proveedor en fecha 10 de abril, por lo que recién se realizó el traslado a comunidades de Quíñer, Patacancha y nueva esperanza así como la entrega respectiva a usuaria, como aparece en la foto de abajo.

	
EL 10 DE ABRIL SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE MANGUERAS Y POR MOTIVO DE TRASLADO NO SE PUDO REALIZAR LA ENTREGA	ESPOSA DE USUARIO ANGEL PUMACHARA QUISPE YACHACHI RECIBIENDO SUS MANGUERAS.

PP118 ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS
DE SOLIDARIDAD Y OPORTUNIDADES
DE HUANCARANI
SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43938864
PRESIDENTE

PP118 ACCESO A HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS
DE SOLIDARIDAD Y OPORTUNIDADES
DE HUANCARANI
Ing. Waula Evelyn Gonzales Mango
DNI N° 43938864
COORDINADORA

5. CASOS: 0078-2023-CTVC/CUS.

DEPARTAMENTO	CUSCO
DISTRITO	HUANCARANI
PROCESO	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA(HOGARES)
CANTIDAD DE AFECTADOS	400
PROVINCIA	PAUCARTAMBO
CCPP/DIRECCION	HUANCARANI
DONDE SE APLICA LA FICHA	NUEVA ESPERANZA
CANTIDAD DE PUNTOS CRITICOS	01 PUNTO CRITICO

4.1. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO

RESPUESTA. – El proyecto Haku Wiñay realizo la adquisición de implementos para riego móvil concluyendo la recepción por parte del proveedor en fecha 10 de abril, por lo que recién se realizo el traslado a comunidades pendientes así como la entrega respectiva a usuarios, como aparece en la foto de abajo.

	
EL 10 DE ABRIL SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE MANGUERAS Y POR MOTIVO DE TRASLADO NO SE PUDO REALIZAR LA ENTREGA	ESPOSA DE USUARIO ANGEL PUMACHARA QUISPE YACHACHIQ RECIBIENDO SUS MANGUERAS.

PROYECTO HAKU WIÑAY
DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN
HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA
POBREZA (HOGARES)
SR. SERAFIO LAURA CRUZ
DNI N° 4393884
PRESIDENTE

PROYECTO HOGARES RURALES CON ECONOMIA
DE SUSTENTABILIDAD A NIVEL LOCAL
REC. HUANCARANI
SR. EUGENIA GONZALEZ MANGA
DNI N° 50245450
COORDINADORA

24

sean las 16:00 horas del día 22 de mayo por concluir
la reunión, otros documentos necesarios y justificación
se encuentran por la presente damos fe de la
capacitación formando al por de la revista los por
apartado



[Signature]
PRESIDENTE

Acta de levantamiento de observaciones del comité
de transparencia y vigilancia ciudadana

En la comunidad de Huancayo del distrito de Huancayo
el día 22 de mayo del 2022 a 17:00 horas del día,
los señores Sr. Serapio Laura Cruz, presidente del
D.C.C. Huancayo II, Sr. Pascual Jusica Huaman y la
coordinadora del proyecto Ing. Paola Eugenia Cardozo Mang
nos reunimos para realizar el levantamiento de observaciones
dadas por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana
con las siguientes observaciones:

usarios no cuentan con plan predial, se volver a entregar a
usarios no recibidos manuales y espesos, se entrega recientemente
directores del comité no publican actas se adjunta actas, fotos
Expediente de obra no se aprueban expediente técnico, se aprueban
fuerza



PRIM ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO EN ECONOMÍA
DE SUSTENTACIÓN Y SERVICIOS LOCALES
DE HUANCAYO II
SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43939964
PRESIDENTE

PRIM ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO EN ECONOMÍA
DE SUSTENTACIÓN Y SERVICIOS LOCALES
DE HUANCAYO II
Ing. Paola Eugenia Cardozo Mang
DNI N° 43939964
COORDINADORA

CONCLUSIONES.

Se levanta las observaciones generadas por el comité de transparencia y vigilancia sin embargo se debe dialogar con más detalles con los usuarios y tratar de indagar mas acerca si no lo recibieron o realizaron algunas actividades con sus familiares, esposos y/o hijos, que les muestren todo lo trabajado ya que en los casos de la Sra. Sabina Laura Mamani y Leonarda Melo Quispe, nunca vienen reuniones de rendición de cuentas, solo muchas veces presidente del NEC que es de la misma comunidad, así como usuaria Sabina Laura Mamani no esta presente en las entregas que se hacen en las convocatorias de entrega de materiales, de tal forma que el yachachi de turno tenía que llevar muchas veces sus materiales a su domicilio para su entrega correspondiente, y en cuanto al plan de trabajo se les dio a todos los usuarios, con sus respectivos yachachi, muchos como nos mencionaron ahora ultimo lo quemaron esos planes, ya deteriorados por el tiempo y lo tenían en la cocina o sala.

En cuanto a la capacitación que se realizó a los representantes de ORNEC, no siempre se tiene la presencia de todos, así como ahora Ultimo, solo 2 de ellos asistieron y los otros dos muy ocupados con deferentes actividades.

En cuanto a la entrega de manguera y aspersor, se realizo posterior a la fecha de verificación como consta en la última fotito de recepción de materiales, que por motivos para contratar el flete se espero llegue las mangueras faltantes para realizar una sola entrega a comunidades de Quifer, Nueva esperanza y Patacancha.

No habiendo más justificaciones es todo lo que se puede informar

Atentamente.

PROYECTO ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS CON ECONOMÍA
DE INGRESOS Y AUMENTO DE LOS INGRESOS
DE LAS COMUNIDADES RURALES
NEC HUAYABAMBA
SR. SERAPIO LAURA CRUZ
DNI N° 43138364
PRESIDENTE

PROYECTO ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS CON ECONOMÍA
DE INGRESOS Y AUMENTO DE LOS INGRESOS
DE LAS COMUNIDADES RURALES
NEC HUAYABAMBA
Ing. Paola Condori Masgo
DNI N° 43138364
COORDINADORA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO

36

Cusco, 25 de Abril de 2023

OFICIO N° 0080-2023-CTVC/CUSCO

Señor:

MIGUEL ÁNGEL CUENTAS CÁRDENAS

Jefe de la Unidad Territorial – Cusco

Programa Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Presente.

Asunto: Se ALERTA (03) CASOS

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.


En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente(s) CASO(S)¹:

- CASO N° 0072-2023-CTVC/CUS
- CASO N° 0073-2023-CTVC/CUS
- CASO N° 0074-2023-CTVC/CUS

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente


ELIASER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO



¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un Caso Resuelto es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: FUNDADO o INFUNDADO.
- 2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

Urbanización Mariscal Gamarra A-41 / II Etapa – Cusco (Local de la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza) Ref. Espaldas de la Parroquia Santísima Trinidad.

Teléfono: (84) 246521. Celular: 942157052

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cusco.rctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511		CASO		N° 0074-2023-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL: FONCODES			1. FECHA DE REGISTRO:		27/02/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES: ASCUÑA ARCONDO ROSIO			3. NÚMERO-DNI:		40708810
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUSCO			5. CARGO:		RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:		27/02/2023
7. DEPARTAMENTO: CUSCO		8. PROVINCIA:		PAUCARTAMBO	
9. DISTRITO: HUANCARANI		10. CCPP/DIRECCIÓN:		QUINER	
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA: GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?		081105-73938964-ORNEC	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 01		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de vereduría/vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa Foncodes, la Sra. Rosio Ascuña Arcondo responsable de campo del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cusco, visito el hogar del Sr. Serapio Laura Cruz, identificado con DNI N° 43938964 presidente de la ORNEC del NEC Huancarani II, registrando la Ficha de Vigilancia V-012-2023-CUS-F, identificando el siguiente punto crítico:

1. **INTEGRANTE/S DEL ORNEC NO RECIBE CAPACITACIÓN/ORIENTACION.** Durante la entrevista el presidente del ORNEC manifestó que no recibió capacitación sobre el expediente técnico del proyecto por ningún representante del Programa. Dicha situación estaría contraviniendo la RDE N° 61-2017-FONCODES/DE Sensibilización y conformación NEC HW Pag. 18 anexo 6; Procedimiento N°130-2021-FONCODES/UGPP, pag. 26 Gestión del NEC, ítem 1 al 3, pag. 27 ítem 1 al 12

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

- Garantizar el cumplimiento de lo indicado en la RDE N° 61-2017-FONCODES/DE Sensibilización y conformación NEC HW Garantizar el cumplimiento de lo indicado en el ABC del Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central.
- Solicitamos al programa realizar las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 05)

1. Ficha de Vigilancia N° V-0012-023-CUS-F
2. Fotografías de visita a hogar del ORNEC.



ESTADÍSTICA Y MONITOREO
RESPONSABLE DEL ÁREA DEL SUBSECTOR
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
(ORNEC)

Anexo 02: Fotografías



Cusco, 25 de Abril de 2023

OFICIO N° 0081-2023-CTVC/CUSCO

Señor:

MIGUEL ÁNGEL CUENTAS CÁRDENAS

Jefe de la Unidad Territorial – Cusco

Programa Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Presente.

Asunto: Se ALERTA (03) CASOS

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.


En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente(s) CASO(S)¹:

- CASO N° 0075-2023-CTVC/CUS
- CASO N° 0076-2023-CTVC/CUS
- CASO N° 0077-2023-CTVC/CUS

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente


ELIAZOR CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO



¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un Caso Resuelto es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito - manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de FUNDADO o INFUNDADO.
- 2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

Urbanización Mariscal Gamarra A-41 / II Etapa – Cusco (Local de la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza) Ref. Espaldas de la Parroquia Santísima Trinidad.

Teléfono: (84) 246521. Celular: 942157052

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cusco.mctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511		CASO		N° 0075-2023-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL: FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO:		27/02/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES: ASCUÑA ARCONDO ROSIO		3. NÚMERO-DNI:		40708810	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUSCO		5. CARGO:		RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA: 27/02/2023	
7. DEPARTAMENTO: CUSCO		8. PROVINCIA:		PAUCARTAMBO	
9. DISTRITO: HUANCARANI		10. CCPP/DIRECCIÓN:		QUINER- BARRIO MOJOM PAMPA	
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA: GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?		44589267-HOGAR-DPC	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 01		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		04	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría/vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa Foncodes, la Sra. Rosio Ascuña Arcondo responsable de campo del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cusco, visitó el hogar de la Sra. Sabina Laura Mamani, identificado con DNI N° 44589267 Usuario del NEC Huancarani II, registrando la Ficha de Vigilancia V-013-2023-CUS-F, identificando el siguiente punto crítico:

- 1. HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).**
Durante la entrevista la Sra. Sabina Laura Mamani manifestó que no cuenta con un cronograma de actividades en su hogar, además refiere que no sabe que el plan de trabajo debe ser llenado con el apoyo del Yachachiq. Dicha situación estaría contraviniendo la información contenida en la cartilla El ABC del Yachachiq, que en la pág. 10, a letra señala: "Plan de trabajo general que el Yachachiq elabora y que es de conocimiento del Núcleo Ejecutor Central, el Coordinador Técnico del Proyecto y la oficina zonal, de manera que en cualquier momento se le puede ubicar para el seguimiento y supervisión respectiva. (Plan general de actividades Yachachiq), Plan de trabajo por hogar. Este queda en cada hogar, para ello contarán con un afiche planilla que será llenado conjuntamente con los miembros del hogar. (Plan de trabajo del hogar)."
- 2. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** Así mismo la usuaria indicó que hasta la fecha de la entrevista no recibió el aspersor y mangueras, recibiendo de manera incompleta los materiales. Esta situación contraviene de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral numeral 8.3.5; la entrega de bienes a

usuarios de los proyectos se formaliza se formaliza según lo indicado en el ANEXO:10 que incluye el control de entrega valorizado de bienes; último párrafo; pág. 95 Anexo N° 10.

3. **ORNEC NO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS/BIENES A HOGARES USUARIOS.** Al respecto la usuaria manifestó que durante la entrega de bienes no estuvieron presentes ningún integrante del Ormec, refiere que los bienes fueron entregados solo por el Yachachiq. Esta situación estaría contraviniendo lo referido con las funciones asumidas por el ORNEC. Dicha situación estaría contraviniendo la información contenida en la cartilla El ABC del NEC, que en la pág. 10, 1 Administración De Los Recursos Del Proyecto a letra señala: "b) Participar en la entrega de materiales e insumos del proyecto a la comunidad y usuarios del proyecto".
4. **ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.** La usuaria manifestó que durante los últimos 6 meses el ORNEC no realizó una asamblea donde se informe a la población sobre la administración y ejecución de recursos del proyecto. Esta situación estaría contraviniendo lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral 8.3.11. menciona "(...) el NEC realizará una reunión de rendición de cuentas trimestral a usuarios de los proyectos en la sede de cada Núcleo Ejecutor (...)"

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

- Garantizar el cumplimiento de la normativa del programa, dando énfasis a la cartilla informativa El ABC del Yachachiq
- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, Guía de ejecución de proyectos de desarrollo productivo del programa presupuestal "Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales"
- Solicitamos al programa realizar las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (05))

1. Ficha de Vigilancia N° V-013-2023-CUS-F
2. Fotografías de visita a hogar de Usuario.

R

UNIDAD TÉCNICA ASISTENTE
RESPONSABLE DE CAMPEO, FOMENTO TECNICO
COMITÉ DE FOMENTO TECNICO Y VIGILANCIA CREDITICIA
(0000)

Anexo 02: Fotografías



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511		CASO		N° 0076-2023-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL: FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO:		27/02/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES: ASCUÑA ARCONDO ROSIO		3. NÚMERO-DNI:		40708810	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUSCO		5. CARGO:		RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA: 27/02/2023	
7. DEPARTAMENTO: CUSCO		8. PROVINCIA: PAUCARTAMBO			
9. DISTRITO: HUANCARANI		10. CCPP/DIRECCIÓN: QUIÑER			
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA: GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?		80029292-HOGAR-DCP	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 01		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		04	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría/vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa Foncodes, la Sra. Rosio Ascuña Arcondo responsable de campo del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cusco, visito el hogar de la Sra. Leonarda Melo Quispe, identificado con DNI N° 80029292 Usuaría del NEC Huancarani II, registrando la Ficha de Vigilancia V-014-2023-CUS-F, identificando el siguiente punto crítico:

- 1. HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).** Durante la entrevista de la Sra. Leonarda Melo Quispe que no cuenta con un cronograma de actividades en su hogar, además refiere que no sabe que el plan de trabajo debe ser llenado con el apoyo del Yachachi. Dicha situación estaría contraviniendo la información contenida en la cartilla El ABC del Yachachi, que en la pág. 10, a letra señala: "Plan de trabajo general que el Yachachi elabora y que es de conocimiento del Núcleo Ejecutor Central, el Coordinador Técnico del Proyecto y la oficina zonal, de manera que en cualquier momento se le puede ubicar para el seguimiento y supervisión respectiva. (Plan general de actividades Yachachi). Plan de trabajo por hogar. Este queda en cada hogar, para ello contarán con un afiche planilla que será llenado conjuntamente con los miembros del hogar. (Plan de trabajo del hogar)."
- 2. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** Así mismo la usuaria indicó que hasta la fecha de la entrevista no recibió el aspersor y mangueras, recibiendo de manera incompleta los materiales. Esta situación contrviene de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral numeral 8.3.5; la entrega de bienes a

usuarios de los proyectos se formaliza se formaliza según lo indicado en el ANEXO:10 que incluye el control de entrega valorizado de bienes; último párrafo; pág. 95 Anexo N° 10.

3. **ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR EN MAL ESTADO/CON CARACTERISTICAS DIFERENTES.** La usuaria manifestó que recibió 6 cuyes del proyecto y todos los cuyes eran machos lo que dificultó para la reproducción de nuevas crías, se menciona este tema ya que por acuerdo con los miembros del Orneec tenía que recibir entre machos y hembras. Estas situaciones podrían estar contraviniendo a lo establecido en las directivas tales como GUIA N°02-2014-FONCODES/UGOE, pág. 35, numeral 8.3.5; la entrega de bienes a usuarios de los proyectos se formaliza según lo indicado en el ANEXO:10 que incluye el control de entrega valorizado de bienes; último párrafo; pág. 95 Anexo N° 10
4. **ORNEC NO REALIZA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO.** La usuaria manifestó que durante los últimos 6 meses el ORNEC no realizó una asamblea donde se informa a la población sobre la administración y ejecución de recursos del proyecto. Esta situación estaría contraviniendo lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral 8.3.11. menciona "(...) el NEC realizará una reunión de rendición de cuentas trimestral a usuarios de los proyectos en la sede de cada Núcleo Ejecutor (...)"

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

- Garantizar el cumplimiento de la normativa del programa, dando énfasis a la cartilla informativa El ABC del Yachachi
- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, Guía de ejecución de proyectos de desarrollo productivo del programa presupuestal "Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales"
- Solicitamos al programa realizar las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (05))

1. Ficha de Vigilancia N° V-0014-023-CUS-F
2. Fotografías de visita a hogar de Usuario.


 RESPONSABLE DE CAMPO DEL CENTRO TECNICO
 CENTRO DE TRANSFERENCIA Y VIGILANCIA CUSACHUA
 (URUGUAY)

Anexo 02: Fotografías



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511		CASO		N° 0077-2023-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL: FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO:		27/02/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ASCUÑA ARCONDO ROSIO		3. NÚMERO-DNI:	
				40708810	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN:		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUSCO		5. CARGO:	
				RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:	
				27/02/2023	
7. DEPARTAMENTO:		CUSCO		8. PROVINCIA:	
				PALICARTAMBO	
9. DISTRITO:		HUANCARANI		10. CCPP/DIRECCIÓN:	
				NUEVA ESPERANZA	
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:		GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	
				25140720-HOGAR-ERI	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		01		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	
				01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veredura/vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa Foncodes, la Sra. Rosio Ascuña Arcondo responsable de campo del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cusco, visito el hogar del Sr. Angel Pumachara Purma, identificado con DNI N° 25140720 Usuario del NEC Huancarani II, registrando la Ficha de Vigilancia V-015-2023-CUS-F, identificando el siguiente punto crítico:

- 1. ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** Así mismo el usuario indicó que hasta la fecha de la entrevista no recibió el aspersor y mangueras, recibiendo de manera incompleta los materiales. *Esta situación contraviene de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral numeral 8.3.5; la entrega de bienes a usuarios de los proyectos se formaliza según lo indicado en el ANEXO:10 que incluye el control de entrega valorizado de bienes; último párrafo, pág. 95 Anexo N° 10.*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

- Garantizar el cumplimiento de la normativa del programa, dando énfasis a la cartilla informativa El ABC del Yachachi
- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, Guía de ejecución de proyectos de desarrollo productivo del programa presupuestal "Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales"

- Solicitamos al programa realizar las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

1. Ficha de Vigilancia N° V-0015-023-CUS-F
2. Fotografías de visita a grupo ERI.



PROFESOR ALICIA RODRIGUEZ
COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ALUMNO
CURSO DE FORMACIÓN Y VIGILANCIA CURSOS

Anexo 01: FICHA DE VIGILANCIA

COMITÉ DE TRANSFERENCIA Y VIGILANCIA CUADADANA SEDE REGIONAL CURCO		VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HARU WIRAY / INIA JAYATAI DEL PROGRAMA FOMCODES	
ENTREVISTA GRUPO DE HOGLARES CON EMPLEADOR (E)		COORDINADOR: 01-05-2013 sus F	
1. FECHA: 25/04/2013 2. LUGAR: 25/04/2013 3. NOMBRE: Juan Carlos 4. DISTRITO: 25/04/2013 5. NOMBRE: Juan Carlos 6. NOMBRE: Juan Carlos 7. NOMBRE: Juan Carlos 8. NOMBRE: Juan Carlos 9. NOMBRE: Juan Carlos 10. NOMBRE: Juan Carlos 11. NOMBRE: Juan Carlos 12. NOMBRE: Juan Carlos 13. NOMBRE: Juan Carlos 14. NOMBRE: Juan Carlos 15. NOMBRE: Juan Carlos 16. NOMBRE: Juan Carlos 17. NOMBRE: Juan Carlos 18. NOMBRE: Juan Carlos 19. NOMBRE: Juan Carlos 20. NOMBRE: Juan Carlos 21. NOMBRE: Juan Carlos 22. NOMBRE: Juan Carlos 23. NOMBRE: Juan Carlos 24. NOMBRE: Juan Carlos 25. NOMBRE: Juan Carlos 26. NOMBRE: Juan Carlos 27. NOMBRE: Juan Carlos 28. NOMBRE: Juan Carlos 29. NOMBRE: Juan Carlos 30. NOMBRE: Juan Carlos 31. NOMBRE: Juan Carlos 32. NOMBRE: Juan Carlos 33. NOMBRE: Juan Carlos 34. NOMBRE: Juan Carlos 35. NOMBRE: Juan Carlos 36. NOMBRE: Juan Carlos 37. NOMBRE: Juan Carlos 38. NOMBRE: Juan Carlos 39. NOMBRE: Juan Carlos 40. NOMBRE: Juan Carlos 41. NOMBRE: Juan Carlos 42. NOMBRE: Juan Carlos 43. NOMBRE: Juan Carlos 44. NOMBRE: Juan Carlos 45. NOMBRE: Juan Carlos 46. NOMBRE: Juan Carlos 47. NOMBRE: Juan Carlos 48. NOMBRE: Juan Carlos 49. NOMBRE: Juan Carlos 50. NOMBRE: Juan Carlos 51. NOMBRE: Juan Carlos 52. NOMBRE: Juan Carlos 53. NOMBRE: Juan Carlos 54. NOMBRE: Juan Carlos 55. NOMBRE: Juan Carlos 56. NOMBRE: Juan Carlos 57. NOMBRE: Juan Carlos 58. NOMBRE: Juan Carlos 59. NOMBRE: Juan Carlos 60. NOMBRE: Juan Carlos 61. NOMBRE: Juan Carlos 62. NOMBRE: Juan Carlos 63. NOMBRE: Juan Carlos 64. NOMBRE: Juan Carlos 65. NOMBRE: Juan Carlos 66. NOMBRE: Juan Carlos 67. NOMBRE: Juan Carlos 68. NOMBRE: Juan Carlos 69. NOMBRE: Juan Carlos 70. NOMBRE: Juan Carlos 71. NOMBRE: Juan Carlos 72. NOMBRE: Juan Carlos 73. NOMBRE: Juan Carlos 74. NOMBRE: Juan Carlos 75. NOMBRE: Juan Carlos 76. NOMBRE: Juan Carlos 77. NOMBRE: Juan Carlos 78. NOMBRE: Juan Carlos 79. NOMBRE: Juan Carlos 80. NOMBRE: Juan Carlos 81. NOMBRE: Juan Carlos 82. NOMBRE: Juan Carlos 83. NOMBRE: Juan Carlos 84. NOMBRE: Juan Carlos 85. NOMBRE: Juan Carlos 86. NOMBRE: Juan Carlos 87. NOMBRE: Juan Carlos 88. NOMBRE: Juan Carlos 89. NOMBRE: Juan Carlos 90. NOMBRE: Juan Carlos 91. NOMBRE: Juan Carlos 92. NOMBRE: Juan Carlos 93. NOMBRE: Juan Carlos 94. NOMBRE: Juan Carlos 95. NOMBRE: Juan Carlos 96. NOMBRE: Juan Carlos 97. NOMBRE: Juan Carlos 98. NOMBRE: Juan Carlos 99. NOMBRE: Juan Carlos 100. NOMBRE: Juan Carlos			

Anexo 02: Fotografías



Entrevista a 4 integrantes del ERI

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO

7

Cusco, 25 de Abril de 2023

OFICIO N° 0082-2023-CTVC/CUSCO

Señor:

MIGUEL ÁNGEL CUENTAS CÁRDENAS

Jefe de la Unidad Territorial – Cusco

Programa Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Presente

Asunto: Se ALERTA (03) CASOS

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.


En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente(s) CASO(S)¹:

- CASO N° 0078-2023-CTVC/CUS
- CASO N° 0079-2023-CTVC/CUS
- CASO N° 0080-2023-CTVC/CUS

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente


ELIAZER CUELTO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO



¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito - manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado, precisando si tiene la **CONDICIÓN** de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es **FUNDADO**, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la **CONDICIÓN** y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

Urbanización Mariacel Gamarra A-41 / II Etapa – Cusco (Local de la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza) Ref. Espaldas de la Parroquia Santísima Trinidad

Teléfono: (04) 246521. Celular: 942157052

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cusco.mctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052
Teléf. LIMA: 942160511

CASO

N° 0078-2023-CTVC/CUS

PROGRAMA SOCIAL:		FONCODES	1. FECHA DE REGISTRO:	27/02/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	ASCUÑA ARCONDO ROSIO		3. NÚMERO-DNI:	40708810
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUSCO		5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:	27/02/2023
7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	8. PROVINCIA:	PAUCARTAMBO	
9. DISTRITO:	HUANCARANI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	NUEVA ESPERANZA	
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS DE HOGARES RURALES EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	43272991-HOGAR-ERI	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de veeduría/vigilancia al Proyecto Haku Wiñay del Programa Foncodes, la Sra. Rosio Ascuña Arcondo responsable de campo del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Cusco, visitó el hogar de la Sra. Sabina Sulca Hinojoza, identificado con DNI N° 43272991 Usaria del NEC Huancarani II, registrando la Ficha de Vigilancia V-016-2023-CUS-F, identificando el siguiente punto crítico:

1. **ACTIVOS/BIENES PARA HOGAR NO SE ENTREGA COMPLETO.** Así mismo el usuario indicó que hasta la fecha de la entrevista no recibió el aspersor y mangueras, recibiendo de manera incompleta los materiales. Esta situación contraviene de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en su numeral numeral 8.3.5; la entrega de bienes a usuarios de los proyectos se formaliza según lo indicado en el ANEXO:10 que incluye el control de entrega valorizado de bienes; último párrafo; pág. 95 Anexo N° 10.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa FONCODES, se sugiere lo siguiente:

- Garantizar el cumplimiento de la normativa del programa, dando énfasis a la cartilla informativa El ABC del Yachachi
- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía N° 02-2014-FONCODES/UGOE, Guía de ejecución de proyectos de desarrollo productivo del programa presupuestal "Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales"

- Solicitamos al programa realizar las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

1. Ficha de Vigilancia N° V-0016-023-CUS-F
2. Fotografías de visita a grupo ERI.



FRANCISCA ANDRÉS
RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO REGIONAL
CENTRO DE TRANSPARENCIA Y FIDUCIA CIUDADANA
(2020)

Anexo 01: FICHA DE VIGILANCIA

VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO HAHU WIRAY - HQ		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CUDIQUANA	
SEDE: IN. GORRAL QUICO		JAYATAY DEL PROYECTO: JAYATAY	
ENTREVISTA GRUPO DE HOGARES CON EMPLEADOR/TECNOLOGISTA		FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017	
El presente documento es el resultado de la entrevista realizada al grupo de hogares del proyecto HAHU WIRAY - HQ, en la fecha indicada en el encabezado. El presente documento es el resultado de la entrevista realizada al grupo de hogares del proyecto HAHU WIRAY - HQ, en la fecha indicada en el encabezado. En toda la ficha se usará en su totalidad la siguiente información:		FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017	
1. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 2. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 3. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 4. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 5. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 6. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 7. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 8. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 9. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 10. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 11. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 12. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 13. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 14. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 15. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 16. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 17. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 18. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 19. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 20. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 21. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 22. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 23. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 24. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 25. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 26. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 27. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 28. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 29. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 30. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 31. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 32. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 33. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 34. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 35. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 36. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 37. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 38. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 39. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 40. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 41. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 42. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 43. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 44. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 45. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 46. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 47. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 48. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 49. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 50. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 51. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 52. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 53. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 54. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 55. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 56. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 57. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 58. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 59. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 60. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 61. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 62. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 63. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 64. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 65. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 66. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 67. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 68. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 69. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 70. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 71. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 72. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 73. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 74. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 75. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 76. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 77. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 78. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 79. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 80. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 81. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 82. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 83. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 84. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 85. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 86. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 87. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 88. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 89. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 90. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 91. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 92. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 93. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 94. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 95. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 96. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 97. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 98. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 99. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 100. FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017		FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017 FECHA DE ENTREVISTA: 20/02/2017	

Anexo 02: Fotografías



Entrevista a 4 integrantes del ERI