



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

05 de julio del 2021

OFICIO N°026-2021-MIDIS/PNCM/UT VRAEM

Señor:

Luis Cancho Cuba

Responsable Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana AYACUCHO
Presente. -

Asunto: Caso N°112-2021-AYA-C

Referencia: Oficio N°043-2021-CTVC/AYACUCHO

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a fin de informarle:

PRIMERO: Se entiende por Alerta, al aviso o comunicación formal presentado por el Comité de Transparencia Ciudadana a los Programas Sociales y al MIDIS, sobre casos que afectaron, están afectando o pueden afectar la adecuada implementación de los Programas Sociales, así como los derechos o intereses de los usuarios, y que ameritan atención inmediata.

SEGUNDO: Con fecha 30 de junio de 2021, la Unidad Territorial VRAEM recibió la Alerta registrada como Caso N°112-2021-AYA-C, referida al funcionamiento del Servicio de Acompañamiento a Familias en el Comité de Gestión Las Abejitas.

TERCERO: Al respecto, es preciso señalar que el Comité de Gestión “CHIRAPAQ VRAEM” del SAF reconocido con RDE N°485-2021-MIDIS/PNCM, está ubicado en el distrito de Anco, provincia de La Mar, Unidad Territorial de VRAEM. Este CG viene atendiendo de manera ininterrumpida a 91 niños y niñas menores de 36 meses de edad con 9 facilitadoras.

CUARTO: Teniendo en consideración lo antes señalado, y en respuesta al punto crítico que recoge el aludido caso reportado por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana se precisa lo siguiente:

DEL PUNTO CRÍTICO

1. ACTOR COMUNAL NO RECIBE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LA COVID - 19 (MASCARILLA). Durante la entrevista a la señora Ruth Gutiérrez Pinta, facilitadora del servicio, se le consultó sobre la entrega de materiales de protección individual a lo cual indicó que la última vez que se le habría entregado estos bienes fueron en el mes de abril del presente año, el mismo que habría constado de Alcohol (1 litro), Mascarilla de Tela (4 unidades) y Atomizador (1 unidad). Sin embargo, en la “Tabla N° 3: Materiales del Kit Implementos Sanitarios” del numeral 5.6.2. Kit de higiene y protección de la RDE 018-2021-MIDIS/PNCM “Prestación de los Servicios del Programa Nacional Cuna Más en Contextos No Presenciales” (vigente hasta el 14.06.2021) indica que la entrega de estos bienes es trimestral y que por cada mes de este periodo se le da a cada actor comunal Alcohol Líquido (1 litro), Mascarilla de Tela (4 unidades) y Atomizador de plástico (1 unidad). Lo manifestado por la señora Ruth Gutiérrez haría entender que el programa



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

y el Comité de Gestión sólo le habría hecho entrega de los materiales que corresponderían a 01 mes, pero aún de no los siguientes meses, a pesar de que la entrevista fue en la segunda quincena del mes de junio; esto podría significar limitantes al actor comunal para el cumplimiento de sus actividades

De acuerdo a las orientaciones de la R.A N°013-2021- MIDIS/PNCM, se asigna el presupuesto al Comité de Gestión Chirapaq- VRAEM para el periodo enero a marzo, y con la RAN°074-201 para el periodo abril a junio a efectos de “Adquisición del kit de implemento sanitario para facilitadoras/es del Servicio De Acompañamiento A Familias en el marco del DS N°015-2020.

El punto Crítico se considera **Infundado**.

Respecto al punto crítico, se verifica que el Comité de Gestión Chirapaq-VRAEM tuvo transferencia para gastos de Adquisición del kit de implemento sanitario para facilitadoras/es del Servicio de Acompañamiento a Familias correspondientes a los meses de enero a marzo (Primer periodo), abril a junio (Segundo periodo) medida establecida en la RDE 035-2021-MIDIS/PNCM “Directiva de Gestión de recursos financieros del estado que recibe los comités de gestión reconocidos por PNCM”. Respecto a la no entrega de kit de implemento sanitario para facilitadoras/es del Servicio de Acompañamiento a Familias a la fecha de la veeduría (17 de junio), la facilitadora entrevistada menciona que la señal de telefonía no era buena y no entendió la pregunta realizada por el entrevistador y de ahí la respuesta negativa sobre la recepción del KIT.

Medida Preventiva:

Se ha retroalimentado a la Acompañante Técnico asignado al Comité de Gestión y a las facilitadoras, a fin de que tengan un registro adecuado de los kits a los cuales acceden y sobre la prestación del servicio en contexto no presencial

Se adjunta informe de ejecución de la RA 013-2021 y RA 074-2021 realizado por el Acompañante Técnico, (Ver Anexo N°01).

Acta de socialización, (Ver Anexo N°02).

CONCLUSIONES:

De las observaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de VRAEM del CASO N°0112-2021-CTVC/VRAEM se precisa:

El punto crítico 1 se considera **INFUNDADO, demostrando que la facilitadora accede a los KITs en los periodos enero-marzo y abril-junio.**

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle mis mayores consideraciones de estima personal. Se adjunta los anexos correspondientes.

Atentamente,


Felix Octavio Huamani Suarez
JEFE UNIDAD TERRITORIAL VRAEM
Programa Nacional Cuna Mas
MIDIS



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

ANEXO N°01



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 007-2020-MIDIS/PNCM/UT VRAEM-AT-DSG

A : **CARLOS GUTIERREZ BILBAO**
Jefe de Unidad Territorial

ASUNTO : Informe de ejecución de la Distribución de kit de implementos sanitarios de facilitadoras del SAF del PNCM

REFERENCIA : RA N°013-2021- MIDIS/PNCM/UA.

Fecha : Kimbiri, 08 marzo del 2021

Por intermedio del presente me dirijo a Usted, para saludarla cordialmente y en relación al asunto informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante la **RDE N°018-2021-MIDIS/PNCM**, con fecha 13.01.2021, se aprobó la Directiva “Prestación de los servicios del Programa Nacional Cuna Más en contextos no presenciales”.
- 1.2 Mediante Resolución Administrativa N° 013-2021-MIDIS/PNCM-UA de fecha 28 de enero de 2021, se aprobó la Transferencia de Recursos Financieros para materiales e insumos a favor de 1,019 Comités de Gestión del Servicio de Acompañamiento a Familias por el monto de S/11'387,300.00 (Once millones trescientos ochenta y siete mil trescientos con 00/100 soles) para vigilancia comunal, implementos sanitarios para Juntas Directivas y Consejos de Vigilancia, gastos de servicio de comunicación, dotación de kit de higiene y protección, dotación de KIT DIT, artículos de limpieza y desinfección para ambientes, implementos sanitarios para facilitadores/as y gastos del Comité de Gestión para traslado de materiales e insumos, para el periodo enero – febrero 2021, en el marco del Decreto Supremo N° 015-2020-MIDIS.

II. ANÁLISIS

- 2.1 La Unidad Territorial VRAEM a la fecha cuenta con 46 comités de gestión, de los cuales 31 comités de gestión corresponden al Servicio de Acompañamiento a familias y 15 al Servicio de Cuidado Diurno.
- 2.2 Mediante Resolución Administrativa N° 013-2021-MIDIS/PNCM/UA, se realizó la transferencia para la dotación y distribución del kit de implementos sanitarios a facilitadoras es que participan en la entrega del kit DIT y kit de higiene y protección a familias usuarias del PNCM, a 23 Comités de Gestión para 265 facilitadoras que corresponden al Servicio de Acompañamiento a Familias.



2.3 La actividad se desarrolló según las precisiones del informe 023-221-MIDIS/PNCM/UTAI/CGC/FMR y respetando el cronograma establecido por la Unidad Territorial VRAEM y los Comités de Gestión, cuyas acciones principales se resumen en:

CUADRO N° 01:
Detalle de los bienes entregados: Distribución de kits de higiene y protección distribuidas a Facilitadoras/es SAF.

| KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS DE LA FACILITADORA/OR | | | | |
|---|--|---------------------------|----------|---------------------------|
| N° | Bienes/Materiales | Presentación ¹ | Unidades | Costo referencial del Kit |
| 1 | Alcohol líquido medicinal/etílico de 70° | Frasco de 1000 ml | 1 | S/. 36.10 |
| 2 | Atomizador de plástico 500ml. | Botella de plástico 500ml | 1 | |
| 3 | Mascarilla de Tela lavable y reusable* | Tela | 4 | |
| 4 | Bolsa polietileno color claro | Unidad | 1 | |
| COSTO REFERENCIAL DEL KIT | | | | S/. 36.10 |

* R.M. 135-2020 MINSA "Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario".

2.4 Según la Resolución Administrativa N° 013-2021-MIDIS/PNCM-UA, el plazo de ejecución establecido es hasta 30 días calendario, contados desde la fecha en la que la Unidad de Administración comunica a las Unidades Territoriales sobre la transferencia a los Comités de Gestión, y 21 días calendarios adicionales para la justificación de los recursos asignados.

CUADRO N° 02:

Ejecución del Cronograma Acciones para adquisición y distribución de kit de higiene y protección para Facilitadoras SAF – Periodo Enero, febrero y marzo.

| N° | Acción | Fecha | Participación | | Observación |
|----|--|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Virtual | Presencia I | |
| 01 | Socialización RA y pautas de ejecución al CG. | 03/03/2021 | 03/03/2021 | | |
| 02 | Selección de proveedores y adjudicación. | 03/03/2021 | 03/03/2021 | | |
| 03 | Recepción de kits y verificación de especificaciones técnicas. | 04/03/2021 | | 03/03/2021 | |

¹ Se precisa que la presentación del jabón líquido puede ser desde 380 a 500 ml, de acuerdo a las condiciones de cada ámbito.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| | | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|--|
| 04 | Pago de proveedor/es | 04/03/2021 | 03/03/2021 | | |
| 05 | Aplicación de ficha epidemiológica y acompañamiento técnico para la recepción, armado y distribución de los kits a facilitadoras/es del SAF. | 05/03/2021 | | 05/03/2021 | |
| 06 | Organización de logística y armado de kits. | 05/03/2021 | | 05/03/2021 | |
| 07 | Distribución y entrega de kits a facilitadoras/es del SAF. | 06/03/2021 | | 06/03/2021 | |
| 08 | Seguimiento a la elaboración y presentación de rendición de gastos del CG. | 08/03/2021 | | 08/03/2021 | |
| 09 | En caso de pueblos Indígenas y originarios: coordinación con autoridades o representantes locales (en el marco del DS N°008-2020-MC) | 08/03/2021 | | 08/03/2021 | |
| 10 | Otros | | | | |

2.4. Según el plazo de ejecución de la RA 013- 2021-MIDIS/PNCM/UA, se logró distribuir los kits de insumos sanitarios a facilitadoras/es del PNCM. La periodicidad de entrega de los kits corresponde a la entrega bimensual del periodo enero y febrero la cual se detalla a continuación:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CUADRO N° 03:

**Distribución de kits de higiene y protección distribuidas a Facilitadoras/es por comité de Gestión – SAF
Periodo Enero, Febrero y Marzo.**

| Mes | Código CG | Nombre Comité de Gestión | N° TOTAL de facilitadores programados según RA | N° TOTAL de Kit adquiridos por el CG | N° TOTAL de facilitadores que recibieron los Kit | % Ejecutado | N° Kits Saldo | Donde se custodia los Saldos de Kits | N° de facilitadores en PPII AMAZÓNICOS que recibieron los Kit | N° de facilitadores en PPII ANDINOS que recibieron los Kit | Nombre de autoridad o representante local con el que se coordinó | Observaciones |
|-------------|-----------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------------------------------|---|--|--|---------------|
| Enero-Marzo | 384 | CHIRAPAQ VRAEM | 9 | 9 | 9 | 100 % | 0 | | | 9 | 3 | |



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- 2.5 Cabe precisar que en el caso de comités de gestión con Pueblos Indígenas u Originarios se ha realizado acciones que permitirán informar al Ministerio de Cultura, a fin de cumplir con lo establecido en el DS N°008-2020-MC (**para las UT que correspondan**).
- 2.6 La programación de las RA013 se debe programar en bloque para no tener problemas a la hora de la ejecución ya que las comunidades son muy dispersas.
- 2.7 Se tiene que hacer malabares para poder cumplir ya que mi CG recibió transferencia tardíamente.

III. CONCLUSIONES:

- 3.1. En el CG CHIRAPAQ VRAEM de kits de insumos sanitarios programados según RA 013 para facilitadoras del mes de enero y febrero se logró distribuir al 100%)
- 3.2.
- 3.3. Del total de kits de insumos sanitarios distribuidos en el CG CHIRAPAQ VRAEM, es a 9 facilitadoras que corresponden a pueblos andinos.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1. Las programaciones de las RA deben de ser programadas de manera global para no tener inconvenientes a la hora de entrega.

Atentamente;



Daniel Sicha Garcia
DNI: 28713241
A.T. - CHIRAPAQ



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional CUNA MAS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Documentos adjuntos:
❖ Actas de entrega

| ANEXO N° 04A: REGISTRO DE CONTROL DE ENTREGA DEL KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA FACILITADORAS/ES DEL SAF - RA N° 013- 2020 MIDIS/PNCM/UA | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|----------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| PERIODO ENERO - FEBRERO - MARZO | | | | | | | | |
| UT/OCT: VRAEM | | COMITE DE GESTIÓN: CHIRAPAO VRAEM | | | NOMBRE DEL AT: DANIEL SICHA GARCIA | | | |
| ID CG: 384 | | NOMBRE DE MIEMBRO DEL COMITÉ GESTIÓN: LUIS ELIAS PACHECO FLORES | | | DISTRITO: ANCO | | | |
| DEPARTAMENTO: AYACUCHO | | PROVINCIA: LA MAR | | | | | | |
| N° | FECHA | CÓDIGO SI SAF (1) FACILITADOR | APELLIDOS Y NOMBRES DE LA FACILITADORA/FACILITADOR | DNI | KIT DE PROTECCIÓN | | | FIRMA DE RECEPCIÓN CONFORME |
| | | | | | (2) Mascarillas | (1) Alcohol en gel de 70° | (1) Atomizadores | |
| 1 | 26/02/2021 | 495706 | SANDRA YARANGA TOMAYLLA | 48852950 | SI | SI | SI | <i>[Signature]</i> |
| 2 | 26/02/2021 | 515734 | MARIA ELENA SOLIS BEDRINANA | 70822308 | SI | SI | SI | <i>[Signature]</i> |
| 3 | 26/02/2021 | 469310 | BETHSY JAQUILINA GUTIERREZ SOLIER | 45073756 | SI | SI | SI | <i>[Signature]</i> |
| 4 | 26/02/2021 | 835804 | JAQUILINA FLORES CORDOVA | 45756091 | SI | SI | SI | <i>[Signature]</i> |
| 5 | 26/02/2021 | 926241 | LIZ DIANA HUAMANI HUAMAN | 72463606 | SI | SI | SI | <i>[Signature]</i> |
| 6 | 26/02/2021 | 29244 | LUCY LAPA RONDINEL | 71236177 | SI | SI | SI | <i>[Signature]</i> |
| 7 | 26/02/2021 | 85338 | MARISOL QUISPE MEDINA | 43702129 | SI | SI | SI | <i>[Signature]</i> |
| 8 | 26/02/2021 | 465213 | NARCISA GUTIERREZ VASQUEZ | 40255003 | SI | SI | SI | <i>[Signature]</i> |
| 9 | 26/02/2021 | 240729 | RUTH ESTEFANY GUTIERREZ PINTA | 77797959 | SI | SI | SI | <i>[Signature]</i> |
| 10 | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |

| | | |
|---|--|---|
| <p><i>[Signature]</i> Firma de un Miembro del Comité de Gestión Nombre: LUIS ELIAS PACHECO FLORES Cargo: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN DNI: 28707969</p> | <p>C. G. CHIRAPAO <i>[Signature]</i> Firma de un Miembro del Comité de Gestión Nombre: JOSE Cargo: TRESORERO DNI: 28716184</p> | <p><i>[Signature]</i> Firma del Acompañante Técnico Nombre: DANIEL SICHA GARCIA DNI: 28713241</p> |
|---|--|---|



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

A.- REGISTRO FOTOGRAFICO -

Recepción y verificación de kits.



Distribución de kits de implementos sanitarios





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 016-2021-MIDIS/PNCM/UT VRAEM-AT-DSG-CH-A-LM

A : **FELIX OCTAVIO HUAMANI SUAREZ**
Jefe de Unidad Territorial

ASUNTO : Informe de ejecución de la Distribución de kit de implementos sanitarios de facilitadoras del SAF del PNCM

REFERENCIA : Resolución Administrativa N° 074-2021-MIDIS/PNCM-UA.

Fecha : Kimbiri, 26 de abril del 2021

Por intermedio del presente me dirijo a Usted, para saludarla cordialmente y en relación al asunto informarle lo siguiente:

V. ANTECEDENTES

- 1.3 Mediante la **RDE N°018-2021-MIDIS/PNCM**, con fecha 13.01.2021, se aprobó la Directiva “Prestación de los servicios del Programa Nacional Cuna Más en contextos no presenciales”.
- 1.4 Mediante Decreto Supremo N°015-2020-MIDIS, con fecha 29.12.2020, se aprueba el Modelo Operacional de carácter temporal de los productos del Programa Presupuestal 1001 “Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano”.

VI. ANÁLISIS

- 2.5 La Unidad Territorial VRAEM a la fecha cuenta con 46 comités de gestión, de los cuales 32 comités de gestión corresponden al Servicio de Acompañamiento a familias y 15 al Servicio de Cuidado Diurno.
- 2.6 Mediante Resolución Administrativa N° 074-2021-MIDIS/PNCM-UA se transfiere recursos financieros para la adquisición de Kits de Implementos Sanitarios a 303 Facilitadoras del Servicio de Acompañamiento a familias de la UT VRAEM.
- 2.7 La actividad se desarrolló según las precisiones del informe 000042-221-MIDIS/PNCM/UTAI/CSRE y respetando el cronograma establecido por la Unidad Territorial VRAEM y los Comités de Gestión, cuyas acciones principales se resumen en:

**CUADRO N° 01:****Detalle de los bienes entregados: Distribución de kits de higiene y protección distribuidas a Facilitadoras/es SAF.**

| KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS DE LA FACILITADORA/OR | | | | |
|---|--|---------------------------|----------|---------------------------|
| N° | Bienes/Materiales | Presentación ² | Unidades | Costo referencial del Kit |
| 1 | Alcohol líquido medicinal/etílico de 70° | Frasco de 1000 ml | 1 | S/. 36.10 |
| 2 | Atomizador de plástico 500ml. | Botella de plástico 500ml | 1 | |
| 3 | Mascarilla de Tela lavable y reusable* | Tela | 4 | |
| 4 | Bolsa polietileno color claro | Unidad | 1 | |
| COSTO REFERENCIAL DEL KIT | | | | S/. 36.10 |

* R.M. 135-2020 MINSA "Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario".

2.8 Según la Resolución Administrativa N° 074-2021-MIDIS/PNCM-UA, el plazo de ejecución establecido es hasta 30 días calendario, contados desde la fecha en la que la Unidad de Administración comunica a las Unidades Territoriales sobre la transferencia a los Comités de Gestión, y 21 días calendarios adicionales para la justificación de los recursos asignados.

CUADRO N° 02:

Ejecución del Cronograma Acciones para adquisición y distribución de kit de higiene y protección para Facilitadoras SAF – Periodo Abril, Mayo y Junio.

| N° | Acción | Fecha | Participación | | Observación |
|----|--|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Virtual | Presencia I | |
| 01 | Socialización RA y pautas de ejecución al CG. | 10/04/2021 | X | | |
| 02 | Selección de proveedores y adjudicación. | 12/04/2021 | X | | |
| 03 | Recepción de kits y verificación de especificaciones técnicas. | 14/04/2021 | | X | |
| 04 | Pago de proveedor/es | 15/04/2021 | | X | |

² Se precisa que la presentación del jabón líquido puede ser desde 380 a 500 ml, de acuerdo a las condiciones de cada ámbito.



| | | | | | |
|----|--|------------|---|---|--|
| 05 | Aplicación de ficha epidemiológica y acompañamiento técnico para la recepción, armado y distribución de los kits a facilitadoras/es del SAF. | 15/04/2021 | | X | |
| 06 | Organización de logística y armado de kits. | 15/04/2021 | | X | |
| 07 | Distribución y entrega de kits a facilitadoras/es del SAF. | 16/04/2021 | | X | |
| 08 | Seguimiento a la elaboración y presentación de rendición de gastos del CG. | 20/04/2021 | X | | |
| 09 | En caso de pueblos Indígenas y originarios: coordinación con autoridades o representantes locales (en el marco del DS N°008-2020-MC) | 20/04/2021 | X | | |
| 10 | Otros | 30/04/2021 | X | | |

2.4. Según el plazo de ejecución de la RA 074- 2021-MIDIS/PNCM/UA, se logró distribuir los kits de insumos sanitarios a facilitadoras/es del PNCM. La periodicidad de entrega de los kits corresponde a la entrega bimensual del periodo enero y febrero la cual se detalla a continuación:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CUADRO N° 03:

**Distribución de kits de higiene y protección distribuidas a Facilitadoras/es por comité de Gestión – SAF
Periodo abril-junio**

| N° | Código CG | Nombre Comité de Gestión | N° TOTAL de facilitadores programadas según RA | N° TOTAL de Kit adquiridos por el CG | N° TOTAL de facilitadores que recibieron los Kit | % Ejecutado | N° Kits Saldo | Donde se custodia los Saldos de Kits | N° de facilitadores en PPII AMAZÓNICOS que recibieron los Kit | N° de facilitadores en PPII ANDINOS que recibieron los Kit | Nombre de autoridad o representante local con el que se coordinó | Observaciones |
|----|-----------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------------------------------|---|--|--|---------------|
| 1 | 384 | CHIRAPAQ VRAEM | 09 | 09 | 09 | 100% | 00 | | | 09 | | |



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- 2.8** Cabe precisar que en el caso de comités de gestión con Pueblos Indígenas u Originarios se ha realizado acciones que permitirán informar al Ministerio de Cultura, a fin de cumplir con lo establecido en el DS N°008-2020-MC (**para las UT que correspondan**).
- 2.9** Mencionar las principales dificultades
La programación de las RA 0 074 se debe programar en bloque para no tener problemas a la hora de la ejecución ya que las comunidades son muy dispersas.
- 2.10** Acciones desarrolladas frente a las dificultades
Se tiene que hacer malabares para poder cumplir ya que comité se demoró en el traslado de kit higiene.

VII. CONCLUSIONES:

- 3.4.** En el CG CHIRAPAQ VRAEM de marzo y abril de kits de insumos sanitarios programados según RA 074 para facilitadoras/e se logró distribuir a 09 al (100%) kits a facilitadores.
- 3.5.** Del total de kits de insumos sanitarios distribuidos en el CG CHIRAPAQ VRAEM, 09 facilitadores corresponden a los meses de marzo y abril a facilitadores de pueblos andinos.

VIII. RECOMENDACIONES

- 4.2.** Las programaciones de las RA deben de ser programadas de manera global para no tener inconvenientes a la hora de entrega.

Atentamente;



Daniel Sicha Garcia
DNI: 28713241
A.T. - CHIRAPAQ

Documentos adjuntos:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional CUNA MÁS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

❖ Actas de entrega

| REGISTRO DE CONTROL DE ENTREGA DEL KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA FACILITADORAS/ES DEL SAF -RA 074 2021-MIDIS/PNCM/JA | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|----------|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| PERIODO ABRIL - MAYO - JUNIO | | | | | | | | |
| UT/OCT: VRAEM | | COMITÉ DE GESTIÓN: CHIRAPAQ VRAEM | | | NOMBRE DEL AT: DANIEL SICHÁ GARCÍA | | | |
| ID CG: 384 | | NOMBRE DEL MIEMBRO COMITÉ DE GESTIÓN: LUIS ELIAS PACHECO FLORES | | | DISTRITO: ANCO | | | |
| DEPARTAMENTO: AYACUCHO | | PROVINCIA: LA MAR | | | | | | |
| N° | FECHA | CODIGO SISAF (1) FACILITADOR | APELLIDOS Y NOMBRES DE LA FACILITADORA/FACILITADOR | DNI | KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS | | | FIRMA DE RECEPCIÓN CONFORME |
| | | | | | (4) Mascarillas | (1) Alcohol líquido de 70° frasco de 1000ml | (1) Atomizador | |
| 1 | 16/04/2021 | 495706 | SANDRA YARANGA TOMAYLLA | 48852950 | SI | SI | SI | |
| 2 | 16/04/2021 | 515734 | MARIA ELENA SOLIS BEDRIANA | 70822308 | SI | SI | SI | |
| 3 | 16/04/2021 | 469310 | BETHSY JAQUILINA GUTIERREZ SOLIER | 45073756 | SI | SI | SI | |
| 4 | 16/04/2021 | 835804 | JAQUILINA FLORES CORDOVA | 45756091 | SI | SI | SI | |
| 5 | 16/04/2021 | 926241 | LIZ DIANA HUAMANI HUAMAN | 72463606 | SI | SI | SI | |
| 6 | 16/04/2021 | 29244 | LUCY LAPA RONDINEL | 71236177 | SI | SI | SI | |
| 7 | 16/04/2021 | 85338 | MARISOL QUISPE MEDINA | 43702129 | SI | SI | SI | |
| 8 | 16/04/2021 | 465213 | NARCISA GUTIERREZ VASQUEZ | 40255003 | SI | SI | SI | |
| 9 | 16/04/2021 | 240729 | RUTH ESTEFANY GUTIERREZ PINTA | 77797959 | SI | SI | SI | |
| 10 | | | | | | | | |

* El AT debe garantizar que el código del/la Facilitador/a sea el generado del SI-SAF y garantizar que el código sea el correcto.

CHIRAPAQ VRAEM

Luis Elias Pacheco Flores
 DNI 2829769
PRESIDENTE
 Firma de un Miembro del CG

C. G. CHIRAPAQ - VRAEM

José Enriquez Yaranga
 DNI 26716184
 TESORERO
 Firma de un Miembro del CG
 Cargo:
 Nombre:

Firma del Acompañante Técnico
 Nombre:
 DNI:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Cuna Más

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

A.- REGISTRO FOTOGRAFICO -

Recepción y verificación de kits.



Distribución de kits de implementos sanitarios





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
Cuna Más

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

ANEXO N°02



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

ACTA DE REUNION
COMITÉ DE GESTION CHIRPAP VRAEM

Con el objetivo de contribuir en el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional y en el marco de la implementación de la RDE N° 766-2021-MIDIS-PNCM, Prestación de los Servicios del Programa Nacional Cuna Más en Contextos No Presenciales aprobado el 01 de julio del 2021. Se desarrolló la reunión con el siguiente detalle:

| | |
|---------------|---|
| Día | 01/07/2021 |
| Hora | 9:00 am – 10:00 am |
| Lugar | Virtual Vía Llamada Telefónica. |
| Asunto | Implementos sanitarios de facilitadoras |

Agenda

- Implementos sanitarios de facilitadoras enero y febrero 2021

| Acuerdos | Responsable |
|---|--|
| Se socializó a las facilitadoras la RA 013-2021 de implementos sanitarios para facilitadora correspondiente a enero, febrero y marzo Donde la transferencia se ejecuta en el CG Chirapaq VRAEM el 03/03/2021 | Coordinadora de SAF Acompañante técnico |
| Se socializó a las facilitadoras la RA 074-2021 de implementos sanitarios para facilitadora correspondiente a abril, mayo y junio Donde la transferencia se ejecuta en el CG Chirapaq VRAEM el 10/04/2021 | Coordinadora de SAF Acompañante técnico |
| Además, se les recuerda la forma de la prestación del servicio y se refuerzan los momentos de la consejería a las facilitadoras. | Acompañante técnico |

Participantes:

| Nombres y apellidos | CARGO | FIRMA |
|----------------------------|---------------------|---|
| Zulma Gavancho Quispe | Coordinadora(e) SAF |  LIC ZULMA GAVANCHO QUISPE COORDINADORA (E) Servicio de Acompañamiento a Familias UNIDAD TERRITORIAL VRAEM PNCM-MIDIS |



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
Cuna Más

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| Daniel Sicha García | Acompañante técnico |  |
| Ruth Gutiérrez Pinta | Facilitadora |  |
| María Solís Bedriñana | facilitadora |  |

Kimberi, 1 de julio del 2021