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INFORME Nº 023-2023-NEC- FITZCARRALD.  

A : Ing. Justo Velez de Villa Figueroa. 
 Jefe de la Unidad Territorial de  Puerto Maldonado – FONCODES. 
 

Asunto: Levantamiento de observaciones del comité de transparencia y vigilancia ciudadana. 
 

Ref. : Oficio Nº 023-2023-CTVC/MADRE DE DIOS. 
 

Fecha : Villa Salvación, 22 de mayo  del 2023. 
************************************************************************************************************* 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, al mismo tiempo, hacerle llegar 

el informe del levantamiento de las alertas realizado por el Comité de transparencia y vigilancia ciudadana, 

correspondiente al ítem 2 “Existe demora/no se entrega activos/bienes a hogar” a los siguientes usuarios: 

Edith Silva Kategari, Amanda Toledo Mamani, Margoth Alvarez Ibarra y Ana María Aihuasi Marca, que a 

continuación se detalla: 

1. El retraso de entrega de bienes a los usuarios se debe a los siguientes acontecimientos: 

a. Para la adquisición de los bienes e insumos el proyecto 118 “Acceso de hogares rurales con 

economías de subsistencia a mercados locales”, a cargo del NEC Fitzcarrald, tiene que cumplir 

con el procedimiento Nº 74-2022-FONCODES/UGPP. 

b. Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte Zegarra, que ha traído consigo la paralización de la 

actividad económica, ello, a su vez, tuvo un impacto negativo en el abastecimiento y los elevados 

precios en los mercados, frente a ello, se paralizo las actividades durante el mes de febrero. 

c. Los proveedores ganadores, no han podido entregar los materiales debido a este problema durante 

los meses de diciembre, enero y febrero del presente año. 

d. Debido a estos problemas el mencionado proyecto ha tenido que suspender sus actividades durante 

el mes febrero-2023 y se ha reiniciado las actividades a partir del mes de marzo. 

e. Recién a partir del mes marzo se comenzado con la entrega de los materiales e insumos  y la 

implementación de los módulos programados. 

1.1   Caso Nº 0006-2023-CTVC/MAD, se implementó el módulo de cocina mejorada y huertos familiares  y 

producción de abonos orgánicos, usuaria Sra. Edith Silva Kategari. 
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1.2 Caso Nº 0007-2023-CTVC/MAD, se implementó el módulo de  huertos familiares  y producción de 

abonos orgánicos, Sra. Amanda Toledo Mamani. 

           

1.3 Caso Nº 0008-2023-CTVC/MAD, se implementó el módulo de cocina mejorada y huertos 

familiares y producción de abonos orgánicos, Sra. Margoth Álvarez Ibarra. 

           

1.4 Caso Nº 0009-2023-CTVC/MAD, se implementó el módulo de cocina mejorada y huertos 

familiares y producción de abonos orgánicos, Sra. Ana Maria Aihuasi Marca. 
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En conclusión, desde el mes de marzo el mencionado proyecto viene implementando los módulos 

programados en el proyecto 118 “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a 

mercados locales” y para ellos se viene cumpliendo con la entrega de los materiales e insumos 

establecidos en los módulos correspondientes. 

 

En cuanto cumplo en informar salvo mejor parecer. 

Atentamente, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


